

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 14.10.2024 г. № 255-од

**Дорожная карта региональной инновационной площадки ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»
«Создание комплексной модели профориентации обучающихся, способствующей формированию
профессионального самоопределения с учетом потребностей местного и регионального рынков труда «Моя
профессия – моё будущее – мой регион!»**

Руководитель проекта: Тусинова Марина Николаевна, заместитель директора по учебно-методической работе

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
I этап – организационный						
1.1.	Создание рабочей группы РИП	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП	01.09.2024 - 10.09.2024	Приказ о создании рабочей группы	Руководитель РИП
1.2.	Подготовка локальной нормативной документации по реализации РИП	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и	Подготовлена локальная нормативная документация по реализации РИП	10.09.2024	Локальная нормативная документация по реализации РИП	Руководитель РИП

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
		достижению цели проекта				
1.3.	Проведение тематического Педагогического совета	Ознакомить педагогический коллектив с поставленными задачами по достижению цели проекта	Разработаны материалы Педагогического совета	13.09.2024	Протокол Педсовета	Руководитель РИП
1.4.	Разработка плана («дорожной карты») созданию комплексной модели профориентации обучающихся	Обеспечить координацию действий участников сетевого сообщества	Разработана «дорожная карта» по созданию комплексной модели профориентации обучающихся общеобразовательных школ г.о.Жигулёвск	15.10.2024	Дорожная карта РИП	Руководитель РИП, координатор РИП
1.5.	Проведение работы с общеобразовательными организациями г.о. Жигулевск по официальному	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных	Заключение соглашений о совместной деятельности общеобразовательных	15.11.2024-15.12.2024	Соглашения о совместной деятельности в рамках РИП	Руководитель РИП

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
	поддержанию намерений сотрудничать в рамках Проекта	задач и достижению цели проекта	ыми организациями г.о. Жигулёвск в рамках РИП		Планы совместной работы	
1.6.	Подготовка проекта программы сетевого взаимодействия с предприятиями г.о. Жигулёвск	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Разработан проект программы сетевого взаимодействия с предприятиями г.о. Жигулёвск	15.11.2024-15.12.2024	Проект программы сетевого взаимодействия с предприятиями г.о. Жигулёвск Планы совместной работы	Руководитель РИП
1.7.	Организация студенческого самоуправления и разработка программы, связанной с реализацией проекта	Обеспечить координацию действий членов студенческого самоуправления по достижению цели проекта	Создан Студенческий профориентационный штаб по работе с подростками и молодежью	01.09.2024 - 30.01.2025	Разработан проект программы деятельности Студенческого профориентационного штаба по работе с подростками и молодежью	методическая служба, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1.8.	Разработка комплексной модели	Обеспечить эффективную	Разработана комплексная	01.10.2024 - 30.01.2025	Описание комплексной	Руководитель РИП,

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
	профориентации обучающихся общеобразовательных школ г.о.Жигулёвск	работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	модель профориентации обучающихся общеобразовательных школ г.о.Жигулёвск		модели профориентации обучающихся общеобразовательных школ г.о.Жигулёвск, рецензия	координатор РИП, методическая служба
1.9.	Разработка диагностического инструментария для мониторинга реализации проекта	Обеспечить эффективный мониторинг реализации проекта	Разработан диагностический инструментарий для мониторинга реализации проекта	01.10.2024 - 30.01.2025	Пакет диагностических материалов	координатор РИП, методическая служба
1.10.	Организация повышения квалификации педагогов, участвующих в реализации проекта	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Повышена квалификация педагогов ПОО, участвующих в реализации проекта	01.02.2025 – 31.03.2027	Приказы, сертификаты	методическая служба
1.11.	Подготовка электронного пространства для создания медицентра по	Обеспечить информационную поддержку проекта	Создание платформы медицентра	Март 2025	Раздел на сайте колледжа, страница ВК, беседы в Сферуме	преподаватель информатики,

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
	профориентационной деятельности					руководитель медицентра «ЖГКадр»
II этап – практический						
Модуль 1. Система организации проектной деятельности для обучающихся старших классов общеобразовательных школ «Мой город – мои горизонты».						
2.1.	Разработка и апробация профориентационных проектов для обучающихся различных возрастных групп, введение в исследовательскую деятельность РИП	Организовать реализацию профориентационных проектов «Мой город – мои горизонты» для обучающихся различных возрастных групп	Реализованы проекты практической профессиональной ориентации в целях развития навыков научного творчества, создающие условия для реализации собственных инновационных идей, популяризирующих различные востребованные специальности в молодежной среде	01.02.2025 – 31.03.2027	Тематика профориентационных проектов, формы мероприятий для представления готовых проектов, положения	Руководитель РИП, координатор РИП, методическая служба, педагоги-психологи, классные руководители групп колледжа, педагоги

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
2.2.	Организация профориентационно-направленной проектной деятельности обучающихся	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Оформленные результаты проектной деятельности, сборник материалов	01.02.2025 – 31.03.2027	Закрепление преподавателей за обучающимися. Результативность проектной деятельности. Аналитическая справка	Руководитель РИП, координатор РИП методическая служба педагоги-психологи, классные руководители групп колледжа, педагоги
2.3.	Профориентационные форумы и фестивали. Профессиональные конкурсы для школьников.	Достижение синергетического эффекта от совместного использования различных форм профориентационной работы, в сочетании с особой «вдохновляющей средой»	Успешный профессиональный выбор, определение и реализация самоопределения персональной профессионально-образовательной траектории	01.02.2025 – 31.03.2027	Положения о мероприятиях, протоколы жюри, сертификаты участников, аналитическая справка	Руководитель РИП, координатор РИП, методическая служба

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
2.4.	Разработка программы интеграции профориентационных проектов в общеобразовательные программы (в том числе путём реализации сетевого сотрудничества с участием организаций дополнительного образования) и разработка типовых нормативно-правовых локальных актов	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Разработаны Программа интеграции профориентационных проектов в общеобразовательные программы, локальные нормативно-правовые акты	01.02.2025 – 31.03.2027	Программа интеграции профориентационных проектов в общеобразовательные программы, локальные нормативно-правовые акты	Руководитель РИП, координатор РИП, методическая служба
2.5.	Трансляция опыта на уровне района, города, округа, области практических результатов проекта	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Наличие публикаций в печатных изданиях и сети Интернет, научно-практических конференциях	01.02.2025 – 31.03.2027	Публикации в печатных изданиях и сети Интернет, научно-практические конференции	Руководитель РИП

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
2.6.	Проведение научно-практической конференции на базе колледжа «От творческого становления к профессиональному поиску»	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта	Апрель 2025, 2026, 2027	Сборник НПК	Руководитель РИП
Модуль 2. Сеть площадок профориентационного взаимодействия «Обучающиеся + родители + работодатели»						
2.7.	Составление реестра существующих практик профориентационного взаимодействия	Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Составлен реестр эффективных практик профориентационного взаимодействия.	01.02.2025 – 31.03.2027	Аналитическая справка. Реестр эффективных практик профориентационного взаимодействия.	Руководитель РИП, координатор РИП, педагоги школ, методическая служба
2.8.	Профессионально-образовательное информирование и консультирование с использованием цифровых возможностей	Обеспечение адресатов (обучающихся и их родителей) информацией, необходимой для ориентации в	Разработаны и внедрены эффективные формы и методы работы в области профессионального	01.02.2025 – 31.03.2027	Аналитическая справка, методические рекомендации по внедрению современных средства профинформирования	Руководитель РИП, координатор РИП, методическая служба

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
		профориентационно-значимом пространстве, обоснованного профессионального выбора, осознанного самоопределения и грамотного построения личного профессионального плана	информирования и консультирования обучающихся и их родителей, разработаны информационные профориентационных мероприятия			
2.9.	Практико-ориентированная поддержка профессионального выбора (профессиональные пробы, предпрофессиональное и профессиональное обучение)	Включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность. «Мягкое» продвижение профессий, востребованных на региональном рынке труда.	Наставничество преподавателя колледжа в проектной деятельности	01.02.2025 – 31.03.2027	Аналитическая справка. Договора о сетевом взаимодействии.	Руководитель РИП, координатор РИП, методическая служба

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
		<p>Ознакомление школьников с миром профессий, содержанием, характером и условиями труда по конкретным профессиям. Формирование у школьника комплекса профориентационно значимых компетенций.</p>				
2.10.	<p>Разработка и апробация механизмов вовлечения родителей обучающихся и работодателей в ситуации профориентационного взаимодействия, в т.ч. в рамках ФП</p>	<p>Алгоритм взаимодействия родителей обучающихся и работодателей для профориентационной деятельности</p>	<p>Апробированы механизмы вовлечения родителей обучающихся и работодателей в профориентационные мероприятия</p>	01.02.2025 – 31.03.2027	<p>Алгоритм взаимодействия родителей обучающихся и работодателей для профориентационной деятельности</p>	<p>Руководитель РИП, координатор РИП, педагоги школ, методическая служба</p>

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
	Профессионалитет					
2.11.	Обучение самоопределению (разработка методических рекомендаций, наглядных материалов по проведению мероприятий профориентационной направленности)	Формирование и развитие у обучающихся компетенций профессионального самоопределения	Разработаны и внедрены современные технологии профинформирования обучающихся и их родителей	01.02.2025 – 31.03.2027	Аналитическая справка, методические рекомендации	Руководитель РИП, координатор РИП, педагоги школ, методическая служба
2.12.	Сопровождение индивидуальных маршрутов обучающихся в профессиональном самоопределении	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Составлена Индивидуальная карта обучающегося.	01.02.2025 – 31.03.2027	Индивидуальная карта обучающегося. Результаты участия в профориентационных мероприятиях, событиях, социальных практиках. Аналитическая справка.	Руководитель РИП, координатор РИП
2.13.	Трансляция опыта на уровне района,	Обеспечить эффективную	Наличие публикаций в	01.02.2025 – 31.03.2027	Публикации в печатных изданиях	Руководитель РИП

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
	города, округа, области практических результатов проекта	работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	печатных изданиях и сете Интернет, научно-практических конференциях		и сете Интернет, научно-практические конференции	
Модуль 3. Сетевые циклы профессиональных проб						
2.14.	Разработка профессиональных проб для обучающихся школ города, и на этой основе разработка макетов программ профессиональных проб различных типов	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Разработаны Макеты программ профессиональных проб различных типов	01.02.2025 – 31.03.2027	Макеты программ профессиональных проб различных типов	Рабочая группа проекта, методическая служба, педагоги-психологи
2.15.	Организация коммуникативных площадок профориентационной направленности во взаимодействии с ЦЗ, ДМО. Ярмарка вакансий. Проведение мастер-	Формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для профессионального самоопределени	Организация и проведение профориентационных мероприятий, а также ярмарок учебных и рабочих мест совместно с центром занятости	01.02.2025 – 31.03.2027	Договор о совместной деятельности	Руководитель РИП, координатор РИП, методическая служба

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
	классов: «Уроки от профессионала...»	я и будущего профессионального продвижения обучающихся, в системе «обучающийся – родители – работодатель»	населения, ДМО и организациями - партнерами.			
2.16.	Организация сетевого взаимодействия колледжа, организаций дополнительного образования, учебных центров предприятий и других организаций, реализующих пробы для подростков и молодёжи	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Заключены договоры, разработаны программы совместной деятельности	01.02.2025 – 31.03.2027	Договоры, программы совместной деятельности	Руководитель РИП
2.17.	Разработка необходимого научно-методического и программно-методического	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных	Разработано научно-методическое и программно-методическое	01.02.2025 – 31.03.2027	Научно-методические разработки Программно-методический комплекс,	Руководитель РИП, координатор РИП, Рабочая группа проекта

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
	обеспечения и повышение квалификации педагогов, участвующих в реализации циклов профессиональных проб	задач и достижению цели проекта	обеспечение циклов профессиональных проб, проведены курсы повышения квалификации педагогов, психологов.		сертификаты и удостоверения о повышении квалификации	
2.18.	Разработка цифровой платформы «Проориентационная карта города», обеспечивающей представление всех предстоящих профессиональных проб на карте города в режиме реального времени с возможностью предварительной записи на них подростков	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Разработана Цифровая платформа «Проориентационная карта города»	01.02.2025 – 31.03.2027	Цифровая платформа «Проориентационная карта города»	Руководитель РИП, координатор РИП, Рабочая группа проекта
2.19.	Трансляция опыта на уровне района, города, округа, области практических	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению	Наличие публикаций в печатных изданиях и сете Интернет,	01.02.2025 – 31.03.2027	Публикации в печатных изданиях и сете Интернет, научно-	Руководитель РИП, координатор РИП,

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
	результатов проекта	поставленных задач и достижению цели проекта	научно-практических конференциях		практические конференции	Рабочая группа проекта
III этап – аналитико-обобщающий						
3.1.	Мониторинг реализации проекта	Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Проведены диагностические исследования	май 2025 май 2026 май 2027	Аналитические справки, отчет о деятельности в рамках проекта Локальные и модульные продукты (методические рекомендации, алгоритмы, циклограммы, методики и т.д.)	Руководитель РИП, координатор РИП, Рабочая группа проекта
3.2.	Сдача ежегодного отчета о деятельности РИП за период в координационный совет по инновационной деятельности	Выявить уровень эффективности работы РИП по выполнению поставленных задач и достижению	Подведение итогов работы РИП по внедрению сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций	31.05.2025 31.05.2026 31.05.2027	Промежуточных отчеты о реализации проекта Итоговый отчет о реализации проекта. База	Руководитель РИП, координатор РИП, Рабочая группа проекта

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
		цели проекта			успешных практик (кейсов), размещенная на официальном сайте колледжа, сайтах организаций-партнеров	
3.3.	Подготовка материалов для диссеминации опыта	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта	Июнь 2027	Описание инновационных продуктов, результирующий документ. Диссеминация опыта	Руководитель РИП, координатор РИП, Рабочая группа проекта
3.4.	Проведение «круглого стола» для преподавателей по проблемам организации профориентационных мероприятий в ПОО	Обобщить и проанализировать результаты работы РИП	Подготовлены материалы к ретрансляции опыта	Сентябрь 2027	Аналитические справки, отчет о деятельности в рамках проекта	Руководитель РИП